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Töötades Kohtla-Nõmme valla kultuuritöötajana, olen valinud loov-praktiliseks lõputööks 
Kohtla-Nõmmel toimunud valla aastapäeva ürituse. Sündmus leidis aset 23. septembril 
2017 ja selle eesmärgiks oli vallakodanikele meelde tuletada valla traditsioone, samuti 
tutvustada nii erinevates huviringides osalejate kui ka kultuurielus kaasalööjate (nt 
käsitöömeistrid) tegemisi kodukohas. Ürituse korraldamine andis kohalikele kollektiividele 
suurepärase võimaluse näidata oma oskusi ja taset. Kohtla-Nõmme valla kultuurieluga said 
valla aastapäeval tutvuda ka inimesed naabervaldadest, kellega haldusreformi tõttu ootab 
ees ühinemine. 
 
Valla aastapäeva korraldamise idee pakkus välja Kohtla-Nõmme vallavolikogu esimees 
Tarmo Kütt. Kuid umbes pool aastat jäi asi vaid mõtteks. Otsus valla aastapäev korraldada 
võeti vastu 15. augustil valla kultuurikomisjoni koosolekul. Minule isiklikult oli sellise 
suurürituse organiseerimine suureks väljakutseks. 
 
Käesolev loov-praktiline töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimeses osas antakse ülevaade 
Kohtla-Nõmme vallast, tutvustatakse kultuuriasutusi ning üldkultuurilist situatsiooni. 
Teises osas kirjeldatakse valla aastapäeva ettevalmistusi, korraldusprotsessi ja läbiviimist. 
















1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIDEST 
 
1.1. Kohtla-Nõmme vald  
 
Kohtla-Nõmme vald asub Ida-Virumaa põhjaosas Tallinn-Narva raudtee ääres. Oma 
pindalalt (4,7 km
2
) on Kohtla-Nõmme vald üks väiksemaid omavalitsusi Eestis, samas 
rahvastiku tiheduse poolest (263 inimest km
2
 kohta) on Kohtla-Nõmme vald paljudest 
teistest omavalitsustest eespool. Kohtla-Nõmme valla naaberomavalitsused on Kohtla ja 
Lüganuse vald ning Kohtla-Järve linn. Maakonnakeskusest Jõhvist paikneb Kohtla-
Nõmme vald 18 km kaugusel, Kohtla-Järve linna keskusest 10 km kaugusel. 
  
Kohtla-Nõmme vald on läbi aegade tihedalt olnud seotud põlevkivi kaevandamisega. 
Aastatel 1937–2001 tegutses siin Kohtla kaevandus. Nüüd asub samal territooriumil Eesti 
Kaevandusmuuseum, mis on valla suurimaks vaatamisväärsuseks. (Kohtla-Nõmme valla 
koduleht 2017)  
 
Tuginedes Eesti statistikaameti andmetele 01.01.2016 seisuga (Kohtla-Nõmme vald. 
Rahvastikupüramiid 2016), oli Kohtla-Nõmme vallas 998 elanikku. 
 
Kohtla-Nõmme vald on parkiderohkeim vald Ida-Virumaal, kus on meeldiv elukeskkond. 
Vald on arenenud infrastruktuuriga, lähedal linnadele (Jõhvi, Kohtla-Järve), madala 
tööpuudusega ning valda külastavad nii välis- kui ka siseturistid. 
 
Kohtla-Nõmme valla kultuuritegevust korraldavad Kohtla-Nõmme rahvamaja, Eesti 
Kaevandusmuuseum, Kohtla-Nõmme noortekeskus, Kohtla-Nõmme kool, Kohtla-Nõmme 
suusabaas, Kohtla-Nõmme lasteaed.  
 
Vallas on kaks raamatukogu: Kohtla-Nõmme rahvaraamatukogu ja Kohtla-Nõmme kooli 
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raamatukogu (Kohtla-Nõmme valla arengukava 2014–2020).  
Vallas tegutsevad mitmed erinevad huvialaringid. Enamus neist viiakse läbi Kohtla-
Nõmme koolis, rahvamajas ja lasteaias. 
 
Valla arengukava (2014-2020) alusel keskendutakse Kohtla-Nõmme rahvamaja 
rekonstrueerimise lõpetamisele. Samuti peetakse tähtsaks noortele peredele laste 
mänguväljakute väljaarendamist. Ühendamist vajavad ka Kohtla-Nõmme talvised 
suusarajad Kohtla-Nõmme talvekeskuse nõlvadel paiknevate radadega, samas paraneksid 
ka suvised liikumisvõimalused ja erinevate ürituste korraldamine, nagu jalgrattasõit, 
kepikõnd, matkamine jms. Eesti Kaevandusmuuseum on küll üldkasuliku töö raames välja 
arendatud, kuid vajadus võib jääda üksikute erinevate arendustegevuste järgi. Arengukavas 
märgitakse, et oluliselt peavad aktiviseeruma kolmanda sektori tegevused – seltsid, MTÜ-d 
ja nende tegevused projektivahendite taotlemisel. Sellisel juhul muutuvad kultuuritegevus, 
ürituste korraldamine ning ka investeeringute taotlemise võimalused mitmekesisemaks. 
(Kohtla-Nõmme valla arengukava 2014-2020) 
 
Aastatel 2017/2018 moodustatakse Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla 
ühinemise teel uus haldusüksus. Uue haldusüksuse nimeks määratakse Toila vald. (Kohtla 
valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla...2017) 
 
 
1.2. Kohtla-Nõmme Rahvamaja 
 
Kohtla-Nõmme Rahvamaja hoone on ehitatud 1952. aastal. 
 
„ ... tuleb märkida, et enne, kui avamispidu pidama hakata, tuli tegijatel ette mitmeid 
ettenägematuid ja ootamatuid takistusi ning – kõige tipuks – kuigi avamispidu peeti, ei 
avatud klubi tänu stalinliku režiimi kurioosumitele siiski mitte kohe.“ (Rahvamaja: Viktor 
Roosipuu...2004, lk 8) 
Järjekordne avapidu toimus 1953. aasta 1. mai auks (Rahvamaja: Viktor Roosipuu...2004, 
lk 10). 
 
1970ndate aastate kapitaalremondi tulemusena pole külluslikust sisearhitektuurist tänaseks 
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enam midagi säilinud. Kuni 1993. aastani kandis maja nimetust Ed. Vilde nim. Klubi ning 
oli Kohtla kaevanduse alluvuses. Pärast Kohtla-Nõmme valla moodustamist sai majast 
valla allasutus ning hakkas kandma nimetust Kohtla-Nõmme rahvamaja. Oma 
hiilgeaegadel 1960- ja 70ndatel aastatel töötas majas kümneid ringe ning vilgas isetegevus 
käis varavalgest hilisõhtuni. (Kohtla-Nõmme valla koduleht 2017) 
 
Tänastes oludes on rahvamaja oma nelja erineva saali ning kolme korrusega arusaadavalt 
liiga suur ja luksuslik ehitis. Õnneks aga jätkub endiselt neid, kes rahvamajja tee leiavad, et 
seal õhtuti meeldivate hobidega tegeleda. (Kohtla-Nõmme valla koduleht 2017) 
 
1.2.1. Organisatsiooni analüüs 
 
Tänapäevases käsitluses on organisatsioon inimühendus, kes tegutseb koos ühiste 
eesmärkide saavutamiseks ja keda iseloomustavad: eesmärgid, struktuur, tehnoloogia, 
strateegia, kultuur, mikrokliima (Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 19-21).  
Kohtla-Nõmme rahvamaja on valla poolt hallatav asutus. Rahvamaja tööd koordineerib 
valla kultuuritöötaja.  
Organisatsioon kui koostöö üldine vorm liidab koostisosad üheks tervikuks ja piiritleb 
nende talitlust, on ühtlasi raamistik mingile ettevõtmisele või üritusele (Üksvärav 2008, lk 
16). 
Kohtla-Nõmme rahvamaja hoones tegutsevad erinevad huviringid, mis sobivad nii 
täiskasvanutele kui ka lastele. Samas toimuvad erinevad valla kultuurisündmused. Töötab 
jõusaal ning on avatud duširuumid. Rahvamaja hoones tegutseb noortekeskus ja asub 
rahvaraamatukogu koos postipunktiga. (Kohtla-Nõmme valla koduleht 2017) 
Rahvamaja ülesandeks on ümbruskonna elanikele vaba aja veetmise võimaluste 
pakkumine, sealhulgas: 
- isetegevus- ja huvialaringide tegevuse korraldamine; 
- kultuuriürituste korraldamine; 
- huvikursuste, õpperingide ja koolitusürituste korraldamine teeninduspiirkonna 
lastele, noortele ja täiskasvanutele; 
- riiklike ja ülevallaliste tähtpäevade tähistamise korraldamine; 
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- tasuliste etenduste ja meelelahutusürituste korraldamine ja vahendamine; 
- koostöö kultuuri- ja haridusasutuste ning teiste organisatsioonidega. 
 
Seisuga 2017/2018 tegutseb rahvamajas kokku seitse erinevat huvialaringi, millest kaks 
huvialaringi on rahastatud valla poolt, ehk siis huvialaringe viib läbi juhendaja, kellega on 
sõlmitud käsunduslepingud. Kaks huvialaringi rendib rahvamaja ruume ning seega on neil 
õigus küsida omaosalust ringis osalemise eest. Kolme ringi erinevad juhid töötavad suulise 
lepingu alusel. Need lepingud olid sõlmitud enne käesoleva töö autori tööleasumist Kohtla-
Nõmme rahvamajja. Kuna hetkel on kõik osapooled (vallavalitsus, rahvamaja juhataja, 
ringide juhid) olukorraga rahul, siis kirjalikku käsunduslepingut või rendilepingut ei o le 
sõlmitud. 
 
Rahvamaja huviringid:  
naisrahvatantsurühm "Kuppari" – osavõtjaid 12 inimest, seeniorite tantsurühm "Minjoon" 
– osavõtjaid 13 inimest. 
Tasulised huviringid:  
aeroobikatantsu ring – keskmiselt 5 inimest, klaverimängu huviring – keskmiselt 5 inimest. 
Suulise lepingu alusel töötavad huviringid: 
pensionäride klubi "Elulõng" – keskmiselt 20 inimest, kudujate huviring – 3 inimest, 
Kohtla ajalooring – keskmiselt 10 inimest. 
Rahvamajas töötab kokku kuus inimest. Nendest viis töölepinguga: valla kultuuritöötaja, 
noortekeskuse töötaja, raamatukogu töötaja, kaks administraatorit/koristajat. Üks ringijuht 








2. VALLA AASTAPÄEVA KORRALDUSPROTSESS 
 
2.1. Sündmuse planeerimine ja lühikirjeldus 
 
Planeerimine – protsess, mille käigus püstitatakse eesmärgid ning tee, kuidas oleks kõige 
paremini võimalik neid saavutada (Mäger 2014).  
Kohtla-Nõmme valla aastapäeva planeerimisprotsess algas augustis (tegevuskava vt Lisa 
1). Avaliku ürituse loa taotlust ei ole Kohtla-Nõmme valla enda ürituste jaoks vaja eraldi 
esitada. Piisab, kui planeeritud tegevus on kooskõlastatud vallavanemaga. 
Esimene koosolek meeskonnaga oli 15. augustil. Koosolekul arutati läbi erinevad ideed ja 
eesmärgid, jagati igaühele tööülesanded (vt ptk 2.2.) ning otsustati sündmuse läbiviimise 
koht ja täpne päev.  
Ideed ja eesmärgid, mis leidsid toetuse, olid alljärgnevad: 
1. Richard Roodeni nimelise pingi avamine ning tema auks jalgpalliturniiri 
korraldamine. 
Härra Richard Rooden on põline valla kodanik, kes on suure osa oma elust pühendanud 
sportimisele ja sporditegevuse arendamisele Kohtla-Nõmme vallas. Kuna volikogu otsus 
pingi paigaldamise kohta oli juba ammu vastu võetud, siis nõustuti, et avamine toimub 
valla aastapäeva raames. Oli määratud ka pingi asukoht – kooli staadioni ees, nii et kõik 
spordiüritused, mis staadionil korraldatakse, on pingil istudes hästi nähtavad. (Valla 
aastapäeval avati...2017; ERR RMARH-129210) 
 
2. Sügislaat 
Laada korraldamine oli ka juba varasemas tööplaanis, valla aastapäev oli selleks sobiv aeg. 
Kuna müüjate arvu oli raske prognoosida, siis otsustati kohatasu mitte küsida (vt Lisa 2). 
Laada korralduse eesmärk oli innustada kohalikke ettevõtlusega tegelema ning pakkuda 
  
9 
külastajatele võimalust tutvuda erinevate käsitöömeistrite, kunstnike, talunikega. Kohalike 
meistrite tutvustamine ja võimalus otse tootjalt kaupa osta loob meeldiva õhkkonna 
erinevate koostöövõimaluste tekkimiseks. 
 
3. Fotokonkurss 
„Kohtla-Nõmme valla fotokonkurss 2017“ eesmärgiks oli leida uusi ja huvitavaid fotosid 
vallast, mis jäädvustaksid vallas aset leidnud sündmusi, inimeste tegevusi ja valla 
muutumist eri aastaaegadel. Silmapaistvamatele autoritele otsustati kinkida valla logoga 
kruus, kott ja perepilet Eesti Kaevandusmuuseumisse (vt Lisa 3). 
Kohtla-Nõmme valla aastapäeva tähistamine ei ole kahjuks iga-aastane sündmus. Eelnevalt 
on korraldatud sellist üritust 2013. aastal. Seega puuduvad traditsioonid. Sellele vaatamata 
oli ürituse eesmärgiks pakkuda vallarahvale ja külalistele kvaliteetset 
meelelahutusprogrammi, kuhu on kaasatud kohalikud kollektiivid, käsitöömeistrid, noored 
talendid ning kuulsad artistid.  
 
 
2.2. Meeskond ja ülesannete jaotus 
 
Meeskonnatöö hõlbustab juhtimist ning õige elluviimise korral parendab suhtlust, säästes 
kõigi asjaosaliste aega, kuna kõigi asjaosaliste kohaloleku korral on võimalik käsitleda 
paljusid küsimusi (Alas 2004, lk 128). 
 
Meeskonna olemasolu suurendab väljapakutavale ideede hulka ja ergutab uutmoodi 
mõtlemist. Sageli võib värske idee olla mitme juba varem teada mõtte kombinatsioon. 
(Alas 2004, lk 128) 
 
Kuna kõik meeskonna liikmed olid varem tihti koostööd teinud valla erinevatel 
sündmustel, ei olnud probleemi sisekommunikatsiooni ja ülesannete jagamisega. Igaüks 
võis kohe ette kujutada, mida tema tegema peab ja mille eest vastutama hakkab. Suurem 
osa töötajatest oli naasnud puhkuselt ja oldi positiivselt meelestatud ning motiveeritud 
sooviga korraldada viimane oma Kohtla-Nõmme valla aastapäev tipptasemel. 
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Meeskonna ülesanded olid järgnevad: 
 
Jüri Link (Kohtla-Nõmme valla kultuuritöötaja) peakorraldaja:  
1) eelarve planeerimine, täitmine ja selle eest vastutamine; 
2) pressiteate koostamine ning edastamine; 
3) ilutulestiku organiseerimine; 
4) litsentsi- ja autoritasu korraldamine, EAÜ – autoritasu; 
5) ürituse kava koostamine; 
6) toitlustaja leidmine; 
7) reklaam ja turundus; 
8) koostööpartneri/sponsorluse otsimine; 
9) laada korraldamine; 
10) lisa-/suurte telkide tellimine; 
11) helitehnika paigaldamine ja kokkupanemine; 
12) laadal müüjate koordineerimine; 
13) välikäimlate tellimine; 
14) artistide leidmine; 
15) turvateenuse tellimine; 
16) helitehniku leidmine; 
17) valgustehnika ja tehniku otsimine; 
17) moodullava leidmine ja selle transport; 
18) atraktsioonide leidmine; 
19) fotograafi leidmine. 
 
Liivi Kingu (valla noorsootöötaja) ja noortekeskuse vabatahtlikud: 
1) territooriumi koristamine enne ja pärast; 
2) telkide paigaldamine ja kokkupanemine; 
3) laudade, toolide ja pinkide paigaldamine, kokkupanemine; 
4) külastajate autode liikumise ja parkimise korraldamine; 
5) laadale müüjate leidmin 
 
Madis Maakaar (valla majandusjuhataja): 
1) telkide paigaldamine ja kokkupanemine ja selle eest vastutamine; 
2) voolusüsteemi paigaldamine ja selle eest vastutamine; 
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3) helitehnika paigaldamine ja kokkupanemine; 
4) territooriumi koristamine enne ja peale üritust ja selle eest vastutamine. 
Anne Paneva (vabatahtlik): 
1) laadale müüjate leidmine; 
2) koostööpartneri/sponsorluse leidmine. 
Ruth Kerov (kultuurikomisjoni esimees): 
1) Richard Roodeni pingi avamise korraldamine ja selle eest vastutamine; 
2) mängud ja konkursid lastega; 
3) kostüümide leidmine. 
Andrus Kurs (kultuurikomisjoni liige): 
1) artistide leidmine; 
2) jalgpalliturniiri korraldamine ja selle eest vastutamine; 
3) mängud ja konkursid lastega. 
Imbi Tito (Kohtla-Nõmme kool) 
1) mängud ja konkursid lastega ja selle eest vastutamine; 
2) koolilaste esinemine. 
Meeskonna koosolekud toimusid Kohtla-Nõmme rahvamajas vastavalt vajadusele. Kokku 
oli neli koosolekut (15.08, 18.08, 15.09, 10.10), nendest kolm enne üritust. Haiguse tõttu 





Laialt tuntud SWOT-analüüs on lihtne ja kiire vahend ettevõtte strateegilise positsiooni 
hindamiseks. Kasutada saab teda eelkõige mitmesuguste diskussioonide ja grupitööde 
läbiviimisel. Nii võib paluda töös osalevatel isikutel algul individuaalselt ja seejärel 
gruppide kaupa koostada ettevõtte tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude loetelu. 




SWOT-analüüsi läbiviimine sobib eelkõige esmaseks sisseelamiseks vaatluse all olevatesse 
probleemidesse, põhjapanevaid strateegilisi otsustusi saab tema baasil harva teha. Küll aga 
võib tema läbiviimise käigus üles kerkida ideid, millega tasub põhjalikumalt edasi 
tegeleda. (Leimann jt 2003, lk 159) 
Vahel tüütultki palju kasutatud SWOT-analüüsi väärtuseks on see, et ta rõhutab põhimõtet, 
et strateegia peab tagama kooskõla ettevõtte sisemiste omaduste ja väliskeskkonna vahel 
(Leimann jt 2003, lk 159) 
Kunagi varem pole valla ürituste korraldusmeeskonnad SWOT-analüüsi teinud, kuid 
seekord otsustati seda teha teisel koosolekul (vt tabel 1). Peale sündmuse läbiviimist annab 
SWOT-analüüs võimaluse põhjalikuks kokkuvõtteks ja aruandeks. 
Tabel 1. SWOT-analüüs 
SISEMISED TUGEVUSED 
Meeskonna varasem korralduskogemus. 
Helitehnika olemasolu rahvamajas ja koolis.  
Väiketelkide olemasolu. 




Ajapuudus – mõne idee 
mitteteostamine. 
Suure arvu külastajate jaoks ei ole 
piisavalt suurt parklat. 
Rahvamaja elektrivõrgustiku halb 
olukord. 
VÄLISED VÕIMALUSED 
Uute kontaktide loomine. 




Ilmafaktor (halb ilmastik). 
Konkurendid (samal päeval muud 
üritused). 
Müüjate vähesus laadal. 
Külastajate vähesus. 
Kokkulepetest mitte kinni pidamine 





Meeskonna pikaajaline koostöö oli eelduseks, et tööülesannete jagamine kulges 
konkreetselt ja kiiresti. Varasemate kogemuste põhjal oli teada, milliste ülesannete 
täitmiseks keegi kõige paremini sobib. Positiivseks asjaoluks oli piisava helitehnika 
olemasolu nii koolis kui ka rahvamajas. Seeläbi organiseeriti kogu vajalik võimendus 
koolimaja kõrvale ja rahvamaja juurde pealavale. Kolme väikest telki kasutati järgnevalt: 
lastekodu jaoks, et nad saaksid oma toodetega laadal osaleda; heli- ja valgustehnikutele 
pealava vastas ja kolmas telk paiknes kooli staadionil ürituse avamistseremoonia 
korraldamiseks. Peale avamist paigutati telk laadale, kus tehti näomaalinguid ja töötas 
portreekunstnik. Lai ja pikk asfaltplats rahvamaja kõrval sobis väga hästi ürituse 
läbiviimiseks. Nagu Kohtla-Nõmme valla varasematel ettevõtmistel, nii oli ka seekord 
suureks abiks vabatahtlike töö.  
 
Nõrkused 
Sisuliselt algas ettevalmistusprotsess hilja, kuid ka varem alustada ei olnud võimalik. Kogu 
meeskond oli puhkusel. Arvestades ilmaolusid ja õhutemperatuuri, ei tahetud sündmuse 
toimumisaega ka veelgi hilisemale ajale lükata. Õhtuste väliürituste korraldamisel oleks 
võinud liiga jahe olla. Peamine parkimiskoht külaliste jaoks oli rahvamaja ees asuv plats, 
aga oli karta, et kõik autodega saabunud külalised sinna ei mahu. Probleemi otsustas 
lahendada noortekeskus, kellel juba varasematest vallaüritustest sellealased kogemused 
olemas olid. Ajapuuduse tõttu tuli loobuda ideest müüjate hulgas konkurss korraldada. 
Suurimaks nõrkuseks oli rahvamaja voolusüsteeemi olukord. Maja põhjapoolsest osast ei 
ole kunagi väliürituste jaoks voolu suuremahuliselt tarbitud. Seekord aga oli vajalik kogu 
koormus just sinna suunata ja seega oli oht, et vana elektrivõrgustik võib probleeme 
tekitada. Valla elektrik vaatas voolusüsteemi üle, kuid mingisugust sajaprotsendilist 
garantiid, et ürituse ajal kõik toimib, ei andnud. Varuplaan oli voolu tarbida rahvamaja 




Laada korraldamistöö aitas kaasa uute kontaktide loomisel, oli vaja suhelda ja koostööd 
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teha erinevate ettevõtjate ning firmadega. Laienes silmaring koostööpartnerite ja 
sponsorluse osas. Üritusel olid esindatud peaaegu kõik kollektiivid, kes Kohtla-Nõmme 
vallas tegutsevad, seega pakkus sündmus neile hea võimaluse end näidata. Selline avalik 
esinemine suurüritusel on olnud neile reklaamiks ja nii on erinevaid Kohtla-Nõmme 
kollektiive hiljem kutsutud ka teistele Ida-Virumaal toimunud üritustele. 
 
Välised ohud 
Sündmuste korraldamisel Eesti oludes tuleb alati eelnevalt arvestada ilmafaktoriga. Et 
üritus toimus septembri lõpul, siis arutas korraldusmeeskond läbi kõik võimalikud 
variandid, juhul kui ilmastik on külm, vihmane või/ja tuuline. Halb ilm avaldab mõju ka 
müüjate, atraktsioonide ja külastajate arvukusele. Üritust mõjutavad ka samaaegsed 
konkurendid. Viimasega probleemi ei tekkinud, ainus suurem sündmus samal päeval – 
silmufestival – leidis aset 60 km kaugusel Narva-Jõesuus. Alati peab arvestama ka 
asjaoluga, et kokkulepetest ei peeta kinni. Laada osas võis põhjuseks saada just tasuta 
osalemine. Esinejate puhul võis karta haigestumisohtu septembrilõpu välisündmusel. 
Atraktsioonide korraldajad võisid karta liiga väikese tulu saamist. 
 
 
2.4. Territooriumi ettevalmistamine 
 
Ürituse territoorium jagunes kaheks osaks. Koolitagusel alal toimus peo avatseremoonia, 
suurel asfaltplatsil rahvamaja taga paiknes pealava. Ettevalmistamine algas kolm päeva 
enne üritust Kohtla-Nõmme rahvamajas. Esimese korruse koridori toodi lauad ja toolid 
laada jaoks, kogu vajalik helitehnika ning toolid külastajatele. Artistidele seati korda 
rahvamaja ruumid. Kohale toimetati kingitused, rendile võetud erinevad kaablid ja muu 
vajalik. Kuna üritus toimus kahes kohas ja alustati koolimaja juures, siis kasutati ka kooli 
helitehnikat ja kõik vajalik paigutati eelnevalt kooli koridori – nii säästeti energiat ja aega 
sündmuse avapäevaks. 
Valla aastapäeva hommikul (8:30) paigaldas tellitud firma Kohtla-Nõmme rahvamaja taha 
moodullava. Eelnevalt oli täpselt kooskõlastatud, kuhu ja kuidas lava paigaldada. Kuna 
territooriumi asfaltplats ei olnud sile ja pinnases olid lohud, siis tehti lohkudesse augud, 
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mille kaudu vesi saaks maa sisse joosta. Samaaegselt paigaldati ka valla telke pealava 
vastas (heli- ja valgustehnikutele) ja kooli territooriumil (helitehnika jaoks). 
Näomaalingute tegijate ja kunstniku tarbeks püstitati telk laadaplatsile. Paigaldati 
prügikotid. 
Kui moodullava oli peaaegu paigas (10:00), algas helitehnika paigaldamine ning 
sätestamine. Umbes kell 11:00 jõudis kohale firma, kes pani üles rendile võetud suured 
telgid laadakauplejate ja külastajate jaoks. Kell 12:00 seati paika helitehnika kooli 
staadionil, pealaval tegutses valgustehnik. Samal ajal toodi kohale lauad ja toolid laadal 
osalejate jaoks. Laudade peal olid sildid osalejate nimedega, et igaüks saaks oma koha ise 
üles leida. Teisel pool (vastas) olid müüjad, kes tulid oma telkide või haagisega. Iga 
müüjaga oli kokkuleppe, et osaleja võtab kaasa oma pikendusjuhtme ja vastavalt oma 
soovile valgustid. Pikendusjuhe oli vajalik, et teiste osalejatega saaks voolu jagada, ja 
valgustid selleks, et pimedas oleks kaup klientidele paremini nähtav. 
Rahvamaja ette ja asfaltplatsile olid üles seatud liiklusmärgid. Kell 13:30 tuli toitlustaja, 
kes paigaldas omalt poolt kaasa võetud lauad ja toolid ning telgi. Toitlustamine oli tellitud 
nii meeskonnale, vabatahtlikele ja artistidele kui ka külastajatele mõeldud. Meeskonnale, 
vabatahtlikele ja artistidele valmistati rahvamajas kohv, tee ning morss. Samal ajal jõudsid 
kohale tasulisi atraktsioone haldavad firmad (batuudid, lasketiir, akuautod, zorbpall, 
ratsutamine). Olid trükitud lehed ürituse ajakavaga. Pisut hilja, umbes kella kolmeks, 
jõudsid kohale välikäimlad. Varasem kogemus on näidanud, et kui tegemist on 
väliüritusega, siis kahest välikämlast piisab. Arvestades asjaolu, et üritusele võib tulla 
varasemast rohkem rahvast, tegime otsuse, et külastajatel on võimalik kasutada rahvamajas 
asuvaid tualettruume.  
 
 
2.5. Sündmuse toimumine 
 
Kohtla-Nõmme valla aastapäev leidis aset 23. septembril 2017, algusega kell 14:00. Täpne 
ajakava on esitatud lisas 4. 
Üritus algas Richard Roodeni pingi avamisega. Sõna võtsid erinevad valla esindajad, 




Peale avamist toimus R. Roodenile pühendatud jalgpalliturniir, milles osales umbes 20 
jalgpallurit, kommentaatori ja kohtunikuna tegutses Raul Kaivoja. 
Järgnevalt suunduti sügislaadale, kus müüjaid oli vähemalt 19. Pealava ees viidi läbi 
mänge lastega, korraldusmeeskonna töötajad olid ürituse ette valmistanud, lastele jagati 
kompvekke. Rahule jäid nii lapsed kui nende vanemad. 
Õhtupoolikul alustasid esinemist kohalikud kollektiivid. Õhtujuht Toomas Nõmmiste 
ülesandeks oli artistide tutvustamine, mõnede konkursside läbiviimine jne. Kontserdi osa 
avas rahvatantsukollektiiv „Minjoon“ (juh. U. Kilk), kollektiiv tegutseb rahvamajas ja 
valla aastapäeval esines 12 inimest. Lastekodu lapsed näitasid oma muusikalist taset nelja 
lauluga, juh. Hanneli Laht (akordion) ja Tiina Onton (süntesaator). Järgmisena esines Igor 
Leskov, noormees on lastekodu kasvandik. Ta on osalenud suurel rahvusvahelisel laste 
laulukonkursil Venemaal „Oled super!“ ja laulnud koos Anne Veskiga galakontserdil 
Kremlis. 
Kohtla-Nõmme kooli õpilased esitasid kaks koorilaulu, ühe dueti ja ühe soololaulu, 
juhendajaks Imbi Titto. Lava ees esinesid rahvatantsijad, kavas oli kolm rahvatantsu (juh. 
U.Kilk). Andekas kooli vilistlane Virje Laht laulis kolm laulu, tema on varemgi valla 
erinevatel sündmustel osalenud (näit emadepäev, jaanipäev). 
Pidu jätkas rahvatantsukollektiiv ”Kuppari” (juh. U. Kilk) kuue tantsuga, esines üheksa 
inimest. ”Kuppari” on tuntud rahvatantsukollektiiv, kes juba pikka aega harjutab 
rahvamajas ja on esinenud erinevatel tantsupidudel nii Eestis kui ka välismaal. 
Laval toimusid tehnilised ettevalmistused meeskoori ”Kaevur” esinemiseks, dirigent 
Tatjana Elken. Meeskoor on Kohtla-Nõmme alevi elanike seas tuntud, sest tegutses 
rohkem kui 30 aastat kohalikus rahvamajas. Vaatamata sellele, et pisut enam kui viis aastat 
”Kaevur” Kohtla-Nõmmega seotud pole, on nad alati oodatud valla erinevatele 
sündmustele. 
Peale väikest pausi astus lavale Ott Leplandi kvartett. Nagu võis oodata, oli selleks ajaks 
külalisi väga palju kohale tulnud. O. Leplandi esinemise vaheajal jagas vallavanem 
tänukirju inimestele, kes aitasid kaasa valla aastapäeva ette valmistada ja läbi viia, ning 
sponsoritele. Õhtujuht andis ülevaate fotokonkursi tulemustest ja eriti tublidele konkursil 
osalejatele jagati kingitusi. 
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Järgmisena astus lavale tantsurühm „Lady Dance“ (juh. N. Abraamova). Osa liikmetest 
osaleb aeroobika treeningutes kohalikus rahvamajas. 
Külastajate hulgas viis peojuht läbi mõned konkursid, rahvas osales rõõmu ja 
kaasaelamisega. 
Kui lavale tuli ansambel „Tänatehtu“, siis hakkas rahvas kohe tantsima, õhtu oligi juba 
jahe. Esitati ka tuntud venekeelseid tantsulaule, mis rahvale meelepärased olid. 
Õhtu viimaseks esinejaks oli tantsurühm „Black Cats“ (juh. N. Abraamova). See 
tantsurühm on populaarne ja tuntud Ida-Virumaal ning alati oodatud erinevatele valla 
üritustele. 
Ansambli „Tänatehtu“ vahepausi ajal korraldati ilutulestik, mis külastajaid köitis, pole ju 
ilutulestikku vallaüritustel ammu nähtud. 
 
2.6. Reklaam ja turundus 
 
Arenenud turumajandusega riikides on reklaam tänapäeval üks levinumaid inimeste 
igapäevaelu täitvaid ilminguid. Kirjad ja sümbolid kaubapakenditel, pilkuköitvad 
kaupluseaknad, plakatid ja elektroonilised tablood majadel ning teede ääres, loosungid 
lennukite ja helikopterite sabas, reklaamiga kirjatud autod, trollid ja trammid, 
kommertsteated ja reklaamipausid TVs ning raadios, prospektid, brošüürid ja kataloogid 
meie postkastis, banneritega üleküllastatud internetiväravad ning veel palju muud on 
saanud tavanähtusteks. (Roose 2002, lk 9) 
Valla aastapäeva kogu reklaamiprotsessi korraldas käesoleva töö autor, ürituse 
peakorraldaja/valla kultuuritöötaja. Väikeses vallas tegeleb plakati kujundamisega 
tavaliselt valla kultuuritöötaja, kuid ajapuudusest tingituna sel korral teenus osteti. Valituks 
sai Jõhvi linnas asuv JOVI OÜ, jõudsime kokkuleppele, et firma kujundab kaks plakatit. 
Esimene plakat oli ”Sügislaada” plakat (vt lisa 2), teine ”Valla aastapäeva” plakat (vt Lisa 
4), viimast telliti A3 formaadis 30 tk. Firma oli ainuke, kes pakkus plakatite kujundamist 
ilma nende trükkimiseta ja nende tellimustöö täitmise tähtaeg oli kõige lühem. 
Kui laada digiplakat valmis sai, oli loodud facebook´is vastav üritus ning jagatud seda 
erinevates kommuunides. Valla sekretär trükkis 30 laadaplakatit. Hiljem lisati facebook´i 
valla aastapäeva digiplakat ning mõlemad plakatid paigutati nii Kohtla-Nõmme valla 
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erinevatesse paikadesse kui ka lähiümbrusse. Kohtla-Nõmme valla fotokonkursi plakat (vt 
lisa 3) valmis kõige esimesena, enne kui korraldusmeeskonnaga kokkuleppele jõuti, mis 
päeval valla aastapäeval toimuma hakkab. Konkursi plakat oli samuti nii facebook´is kui 
ka vallas üles pandud. 
Üks nädal enne sündmust käivitati tasuline relaam facebook´is. Kõigist kolmest plakatist 
(laat, aastapäev, fotokonkurss) olid tehtud ja jagatud flaierid. Reklaam käivitati ka valla 
interneti koduleheküljel. Peakorraldaja andis intervjuu ajalehes Põhjarannik (vt lisa 6). 
Samas ajalehes ilmus 19. septembril värvireklaam nii eesti- kui venekeelses versioonis. 




2.7. Rahastamine, eelarve, sponsorlus 
 
Eelarve on finantsplaan, rahaline plaan, kalkulatsioon, eeloleva perioodi tulude 
(sissetulekute) ja kulude (väljaminekute) arvestus, plaanide ja oodatavate tulemuste esitus 
rahalises väljenduses (Ulst 1996, lk 97). 
Eelarve koosneb alati kahest poolest – tuludest ja kuludest. Kusjuures on tavapärane, et 
eelarve koostamisel ja selle üle arutlemisel keskendutakse eelarve teisele poolele ehk 
kulude poolele. (Karu ja Zirnask 2004, lk 40) 
Kõige suurema kuluarve Kohtla-Nõmme valla aastapäeva üritusel (vt tabel 2).  
moodustasid artistide esinemistasud ja moodullava rentimine – selle kohale toomine, 
paigaldamine ja maha võtmine. Kuna vallas puudub igasugune valgustehnika, siis otsustati 
tehnika rentida ja valgustehniku teenus osta, kuluarve sai päris suur. Eelarves puudub 
helitehnika rent, sest rahvamajas ja koolis olemasolev helitehnika võimaldab korraldada 
päris suuri üritusi ja see vastas ka esinema kutsutud artistide nõutele.  
Anderson Äri OÜ oli algselt nõus artistide jaoks lilled tasuta andma, kuid hiljem nad 
vabandasid ja tegid siiski pakkumise poole hinnaga, korraldajad võtsid pakkumise vastu.  
Backstage raider saadeti nädal enne sündmuse toimumist, varem artistidega sellest juttu ei 
olnud. Seega lisandusid eelarvesse kulud firmadele Koduekstra OÜ ja M Ruut OÜ. 
Kuna mõned meeskonna töötajad pidid väga kaua ja pikalt tööl olema ja eelarves oli veel 
  
19 
vabu rahalisi vahendeid, tehti otsus M Ruut OÜlt tellida ka meeskonna toitlustus. 
Tabel 2. Eelarve kulud 




Rimalda OÜ Õhtujuhi tasu 1tk 250 250 
RUF EESTI AS Ilutulestik 1tk 450 450 
Kemmerling OÜ Välikäimlad 2 tk 110 108 
FIE Allan Oja Peotelgid 3 tk 500 400 
Sillamäe Kultuurikeskus Moodullava rent 1tk 350 350 
ANYWORK OÜ Moodullava transport, 
paigaldus ja demontaaž 
1 tk 630 630 
Jovi OÜ Plakatite kujundus ja trükk 1 tk 100 75,3 
PR Põhjarannik AS Reklaam eesti ja vene keeles 1 tk 75 90 
Facebook Ireland Limited Facebook`i reklaam 1 tk 20 20 
FIE Aleksandr Ivasjuk Valgustehnika paigaldus, 
demontaaž, rent ja 
valgustehniku teenus 
1 tk 400 400 
FIE Pavel Korotajev Helitehnik 1 tk 300 250 
Leierkast OÜ Ans. „Tänatehtu” 1 tk 1080 1080 
Crunch Industry OÜ Ott Leplandi kvartetti 
esinemine 
1 tk 2160 2160 
Meeskoor Kaevur MTÜ Meeskoori „Kaevur” 
esinemine 
1 tk 200 200 
EAÜ Autoritasud 1 tk 26 13,57 
G4S Eesti AS Mehitatud valve (2 inimest + 
turvajuht) 
1 tk 243 243,6 
Muusikamees OÜ Magistraalkaabli jaoks kaitse, 
rent 
14 tk 70 70 
Stroman OÜ Erinevad voolukaablid 7 tk 70 104,54 
Anderson Äri OÜ Lilled 6 tk 0 29,80 
Rakvere Teatrimaja SA Kostüümide laenutamine 3 tk 20 21 
Koduekstra OÜ Käterätik (backstage raider) 4 tk 0 31,96 
M Ruut OÜ Artistide (backstage raider) ja 
meeskonna toitlustamine  
1 tk 0 85 
Aldar Eesti OÜ Jalgpalluritele kingitused 20 tk 20 16,39 
Kaupmees & KO AS Erinevad kingitused 1 tk 150 151,04 




Kohtla-Nõmme valla aastapäeva läbiviimiseks saadi rahalist toetust valla eelarvest – 7 500 
eurot, toetasid sponsorid ja koostööpartnerid (vt tabel 3). Üritus oli külastajatele tasuta, 
seega piletitulu ei olnud. Valla aastapäeva korraldamise käigus loodi uusi kontakte ja 
uuendati vanu. Seeläbi leiti üritusele sponsoreid. SA Eesti Kaevandusmuuseum toetas 
sündmust kolme kinkekaardiga, igaüks väärtusega 40 eurot. Kinkekaardid anti žürii 
otsusega üle parimatele fotograafidele, st fotokonkursil huvitavamate töödega esinenud 
osalejatele. Polven Foods OÜ on juba ammu valla erinevate sündmuste koostööpartner ja 
sponsor olnud, seekord toetas firma üritust ligi 30 kondenspiima pakendiga, need kingiti 
Kohtla-Nõmme lastekodu esinejatele. Taru Pluss OÜ poolt anti suur karp küpsiseid, mis 
omakorda sisaldas umbes 30 väikest pakendit. Need kingiti esinejatele ja noortekeskuse 
vabatahtlikele. Viis liitrit siirupit saadi Maadlex Oült. Siirup kasutati meeskonna, esinejate 
ja vabatahtlike joogi tarbeks päeva jooksul. 
Tabel 3. Eelarve tulud 
Nimetus Tegevus Kogus Tulu 
Kohtla-Nõmme 
Vallavalitsus 





3 tk 120 
Polven Foods OÜ Kondenspiim 30 tk 45 
Taru Pluss OÜ Küpsised 30 pk 30 
Maadlex OÜ Siirup 1 tk (5l) 9 
Kokku   7704 
 
 
2.8. Sündmuse külastatavus ja mõju 
 
Sündmus kestis umbes üheksa ja pool tundi. Selle aja jooksul astus lavale ja esines ligi 80 
esinejat, jalgpalliturniiril võistles 20 sportlast. Laadal müüs kaupa vähemalt 19 inimest. 
Fotokonkursil osales 13 inimest. Igal kollektiivil või esinejal on oma kuulajad, vaatajad ja 
austajad, kes sel päeval üritust külastasid. Samuti spordihuvilised, fotokonkursil osalejad ja 
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nende sõbrad, tuttavad. Autoparkla oli täidetud, külastajaid oli ka naabervaldadest. Et 
sündmus oli kõigile tasuta, siis täpset külastajate arvu pole võimalik märkida, kuid 
orienteeruvalt külastas päeva jooksul üritust 400–600 inimest. 
Sellise suurürituse korraldamine andis ka positiivse sotsiaalmajandusliku mõju. Valla 
kontekstis oli laadakauplejatel suurepärane võimalus näidata oma tooteid, teenida tulu ning 
saada uusi kliente, tutvusi ja ideid. Eelpool nimetatu võib tulevikus aidata nende 
ettevõtmistel laieneda ja tugevneda. Sündmus tõi majanduslikku kasu (käivet) alevi kahele 
toidupoele. Et laadal osales müüjaid ka valdadest, kellega haldusreformi tõttu ühinemine 
ees ootas, siis võib märkida panust tulevikkugi. 
Paljud kohalikud omavalitsused alles hakkavad mõistma kultuuri- ja spordiürituste 
majanduslikku tähtsust, nägema oma rolli ürituste ligimeelitamisel piirkonda ning 
toetusmehhanismide vajalikkust (Eesti Konjunktuuriinstituut 2012). 
Eelarvet jälgides on näha, et suurem osa firmasid või eraettevõtteid, kellega koostööd 
tegime, olid Ida-Virumaalt. Seega võib väita, et ürituse korraldamine mõjutas ka regiooni 
majanduslikke aspekte. Kuid kahjuks ei saa seda mõju hinnata, kuna puudub täpne 
külastajate arv, kaupmeeste tulu/kulu jne. 
Loov-praktiline lõputöö ja eelmisel aastal kaitstud seminaritöö „Kultuuritarbimine Kohtla-
Nõmme vallas“ kinnitasid, et ikka ja jälle tahetakse esinemas näha oma valla kollektiive. 
Arvestades asjaolu, et üritusel said osaleda peaaegu kõik valla kollektiivid ja artistid, siis 
võib järeldada, et sellisel suurüritusel oli ka suur sotsiaal-kultuuriline mõju, mis liidab nii 
kogukonda kui ka erinevaid inimgruppe. Üritus motiveeris esinejaid rohkem harjutama ja 
pingutama, et paremini esindada nii ennast kui valda. Võimalik, et tulevikus tõuseb osalus 
huviringide tegevuses. 
Eesti Kaevandusmuuseum esindas üritusel turismivaldkonda. Tutvustustelgis anti ülevaade 













Valla aastapäeva korraldamine oli mulle suur väljakutse. Nii suure esinejate arvu, eelarve 
ja pika ning mahuka kavaga üritust pole ma varem korraldanud. Oli suur vastutus külaliste, 
artistide ja kolleegide ees. Soov oli teha valla aastapäeva üritus kõigile kaasalööjatele 
meelepäraseks. Sündmuse korraldustööle aitasid kaasa varasem kogemus ürituste 
läbiviimisel, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorraldaja erialal saadud 
teadmised ja isiklikud esinemiskogemused. 
Suurimaks ohuks oli ilmafaktor, nädal enne üritust jälgisid meeskonnaliikmed iga päev 
ilmateadet vähemalt kolmest allikast. Väga halva olukorra puhul olime valmis korraldama 
osa sündmusest ka rahvamaja ruumides. Ürituse toimumispäeval läks kõik korda – oli soe, 
vaikse tuule ja vahelduva päikesepaistega ilm. 
 
Meeskonnatöö oli hea ja vaatamata sellele, et mina peakorraldajana 14. septembrist kuni 
22. septembrini haiguslehel olin, toimis peaaegu kogu ettevalmistusprotsess plaanipäraselt. 
Vajaka jäi ürituse reklaamimisest viimasel nädalal – ei saanud osaleda kohaliku telekanali 
salvestusel. Teiseks segavaks faktoriks olid KOV valimised. Paljud kohalikud 
meediakanalid loobusid meie reklaamist just selle tõttu, et nende reklaamipind oli hõivatud 
valimiste reklaami/plakatite ja artiklitega. Et üritus ei saanud piisavat meediakajastust ja 
info inimesteni ei jõudnud, siis võis see asjaolu langetada külastajate arvukust. Mõned 
valimisliidud ja parteid kasutasid üritust oma huvides – paigaldasid valimistelke ürituse 
territooriumi lähedusse.  
 
Probleemid tekkisid valgustehnikaga, põhjus tuvastati rahvamajas. Karta oli, et tuleb teha 
voolukatkestus, kuid valla ja Eesti Kaevandusmuuseumi elektrikud suutsid olukorra päästa. 
Vooluprobleem jätkus toitlustajaga – selgus, et neil oli kaasa võetud vana ja nõrk 
pikendusjuhe. Peale pikendusjuhtme välja vahetamist sai kogu voolusüsteem korda. 
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Välikäimlad toodi kohale hilinemisega ja paigaldati kohtadesse, kus nende kasutamine 
õhtul oli probleemne valguse puudumise tõttu. Samas oli kõikidel külastajatel võimalik 
kasutada rahvamajas asuvaid tualettruume. Järgmisel väliürituse korraldamisel tuleb sellele 
probleemile rohkem tähelepanu pöörata. 
 
Ehkki ürituse ajakava oli mahukas ja pikk, ei tekkinud päeva jooksul esinemisaegades 
muudatusi või hilinemisi. Samuti ei olnud pikaajalisi pause. 
 
Laadakauplejatega võeti kontakti kohe pärast ürituse toimumist. Eesmärgiks oli selgitada, 
kuidas nad jäid rahule oma kasumiga ning laadakorraldusega. Peaaegu kogu müüjaskond 
oli häälestatud positiivselt ja avaldas soovi taas taolisel üritusel osaleda. 
 
Juba peale ürituse toimumist sain erinevatest kanalitest tagasisidet. Külastajatele meeldis 










Käesolev loov-praktikaline lõputöö annab ülevaate ürituse ”Kohtla-Nõmme valla 
aastapäev 2017” korraldusprotsessist.  
 
Lõputöös on kirjeldatud valla asukohta, ajalugu ja tulevikuvisiooni. Esitatud on rahvamaja 
tekkelugu ja antud ülevaade praegustest huviringidest. Töö põhiosa käsitleb ürituse 
ettevalmistusprotsessi, ülesannete jagamist, eelarvet, reklaami ja turundust ning 
sündmuspäeva. Eneserefleksioon analüüsib ürituse korraldust – programmi sujuvust ja 
tööd meeskonnaga. 
 
Üritus toimus 23. septembril 2017 Kohtla-Nõmme alevis. Eesmärgiks oli tutvustada 
kohalike kollektiivide ja ettevõtjate tegemisi ning pakkuda külastajatele mitmekülgset 
meelelahutusprogrammi. Üritusel esines üle saja inimese erinevatest 
kultuurivaldkondadest. Külastajaid oli orienteeruvalt 400–600 inimest. Leian, et nii mina 
kui ka kogu meeskond saime ülesandega hakkama. 
 
Sündmuse peakorraldajana rakendasin oma kontakte erinevate firmadega, nendega saan 
vajadusel edaspidigi koostööd teha. Laada korraldamine oli täiesti uudseks ettevõtmiseks, 
varem pole ma sellist üritust organiseerinud. Sain vajalikke kogemusi tulevikuks. 
 
Tööülesannete delegeerimine sujus tõrgeteta – meeskond tuli toime kriitilises olukorras, 
kus peakorraldaja ei saanud haiguse tõttu oma ülesandeid täishooga täita. 
 
Ühendatud suures vallas ootavad tulevikus ees uued väljakutsed ja üritused. Olles rahul 
suurürituse kordaminekuga, saan öelda, et Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias 
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Territooriumi valimine X       
Meeskonna ülesannete 
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Sündmuse kava 
ülesehitamine 
 X X     
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Moodullava otsimine  X X     
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Lisa 3 Fotokonkursi plakat
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Valla aastapäeva ajakava 
 
Jalgpallistaadionil (Kohtla-Nõmme Kool, Kooli 6): 
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Lisa 5 Ajakava 
 
Jalgpallistaadionil (Kohtla-Nõmme Kool, Kooli 6): 
14:00 Kohtla-Nõmme valla aastapäeva avamine. Richard Roodeni pingi avamine 
14:30 Jalgpalliturniir 2 x 35 min 
Korvpalliplatsil (rahvamaja taga, Kooli 9): 
15:00 Sügislaat 
16:00 Mängud lastega 
17:00 Rahvatantsukollektiiv „Minjoon” 
17:20 Esinevad Kohtla-Nõmme lastekodu lapsed 
17:30 Laulab Igor Leskov 
17:40 Kohtla-Nõmme Kooli lapsed 
18:05 Laulab Virje Laht 
18:10 Ühislaulmine „Kohtla-Nõmme valss“ 
18:15 Rahvatantsu kollektiiv „Kuppari” 
18:30 Meeskoor „Kaevur” 
19:00 Ott Lepland 
19:35 Erinevad tegevused (õhtujuht, ülevaade fotokonkursi tulemustest) 
19:55 Tantsurühm „Lady Dance” 
20:00 Ott Lepland 
20:35 Tantsurühm „Lady Dance” 
21:00 Ansambel "Tänatehtu" 




























The current creative-practical thesis gives an overview of the organisational process of the 
event “Kohtla-Nõmme borough anniversary 2017”. The thesis contains the description of 
the borough’s location, history and future prospects. In addition, it includes the story 
behind the community hall’s establishment and an overview of the interest clubs that the 
hall presently houses.  
 
The main part of the thesis discusses the process of the event’s planning, distribution of 
tasks, promotional activities and the day when the event took place. The self-reflection 
analyses the event’s organisation, the smoothness of the programme and work with the 
team.  
 
The event took place on the 23rd of September, 2017 in the Kohtla-Nõmme village. The 
aim was to introduce the activities of the local interest clubs and enterprises and offer a 
varied entertainment programme to the visitors. More than hundred people from different 
cultural fields performed during the occasion. There were about 400–600 visitors.  
 
I believe that both the team and I coped with the task well. As the main organiser, I used 
my contacts with different companies, cooperation with which could be continued if 
necessary. Organising a fair was a completely new endeavor that I had never attempted 
before, as a result of which I received valuable experience for the future work. Delegation 
of the tasks went smoothly – the team managed to handle a critical situation when the main 
organiser was not able to carry out his duties to the full extent due to his illness.  
 
New challenges and events are ahead for the borough, which has become bigger as a result 
of the administrative reform. I am satisfied with the outcome of the big event that I 
organised and can conclude that the knowledge acquired in the University of Tartu 
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